GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

PICHINCHA — ECUADOR

CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE “OBRAS DE ORNATO
URBANO - REMODELACION E ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL,
BATERIAS SANITARIAS, CENTRO DE INFORMACION, DE LA CIUDAD DE
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, PROVINCIA DE PICHINCHA”

COMPARECIENTES.-

Intervienen -en la celebracion del presente contrato, por una parte el Gobierno
Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén San Miguel de los Bancos,
representado por el Abg. Marco Calle Avila, en calidad de Alcalde, a quien en
adelante se le denominarda CONTRATANTE, vy, por otra parte el Ing. Luis Nahon
Guerrero Ortega, portador de la cédula de ciudadania, N° 171070629-0, con licencia
Profesional N° 17-6055, en su calidad de PROCURADOR COMUN del CONSORCIO
DEL NOROCCIDENTE, a quien en adelante se le denominara CONTRATISTA. Las
partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes clausulas.

Clausula Primera.- ANTECEDENTES.-

1.- E1 25 de septiembre de 2013, se suscribio el contrato de Cotizacion de: “OBRAS
DE ORNATO URBANO - REMODELACION E ILUMINACION DEL PARQUE
CENTRAL, BATERIAS SANITARIAS, CENTRO DE INFORMACIONDE LA CIUDAD
DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS”, entre el GAD Municipal de San Miguel de los
Bancos v el Ing Luis Nahon Guerrero Ortega, PROCURADOR COMUN  del
CONSORCIO DEL NOROCCIDENTE, por el monto de USD. 232.246,72 y un plazo
de ciento ochenta (180) dias contados a partir de la firma del contrato.

2.- Mediante oficio N° 005D-F-FMS-16-01-2014, luego de haber revisado la
documentacion, planos, andlisis de precios unitarios y especificaciones técnicas de
la intervencién arquitectéonica de la pared colindante entre la escuela Nueva Delhi
y el parque central de San Miguel de los Bancos, el Ing. Fortunato Morales
Santacruz, Fiscalizador GADMSMB, recomienda realizar un  contrato
complementario para poder cumplir con la ejecucion de los trabajos.

3.- Mediante Oficio N°. PLAN-DBB-002b-2014, de 17 de enero de 2014, ¢l
Arguitecto. Dimas Burgos Briones, Programador de obras, en calidad de
administrador del Contrato, informa la oportuna elaboracidon de un contrato
complementario en el que se incorporarian rubros importantes que no fueron
contratados inicialmente, como son: 1. Retiro de las bancas de hormigdn
existentes; 2.- Coleocacion de bancas nuevas con disenio acorde al conjunto del
parque, en el piso del area de juegos infantiles debe colocarse un recubrimiento
que proteja a los ninos de posibles caidas; 3.- requerimiento de tomas de agua
para manguera; 4.- en las baterias sanitarias se deben colocar accesorios para
mayor confort de los usuarios, tanto en las baterias sanitarias, y, 5.- a s1 como en
el parque se debe colocar servicio de banda abierta.

4.- Mecdiante oficio N° 160-DOPM-2014, de 21 de marzo de 2014, el Ing.-Marco..
Rosero Ledn; Director de Obras Publicas del GAD Municipal de San Migiel de los
Bancos, se dirige al sefor Alcalde y dice “... segiin informe, disefcos y présupuestos .
presentados por el Arg. Dimas Burgos Briones-Planificador de Obras del GADMSMB,

en funcion de la Integracion Arquitectonicas de la pared colindante entre-el Parque
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL. CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

PICHINCHA - ECUADOR

Central y la Unidad Educativa Nueva Delhi, Yy otros rubros adicionales; solicita el
respectwo Jinanciamiento para dichos trabajos por un monto de USD 35.707,27 mas
12% del IVA;

5.- Mediante oficio N° 186-DOPMGADM-2014, de 04 de abril de 2014, el Ing.
Marco Rosero Leon, Director de Obras Pubhcas del GAD Municipal de San Miguel
de los Bancos, se dirige al senor Alcalde dando a conocer la certificacién de partida
presupuestario  N° 208 y demas documentos habilitantes, . para la
COMPLEMENTACION DE LAS OBRAS DE ORNATO URBANO - REMODELACION
E ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL, BATERIAS SANITARIAS, CENTRO
DE INFORMACION del Cantén, por el valor de USD 35.707,27 mas I\/A plazo de
30 dias, y la forma de pago contra entrega; adicionalmente solicita que se disponga
a quien corresponda se continiie con el proceso de contratacion.

6.- Mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 208, del 01 de abril
de 2014, emitido por la Direccién Financiera del GAD Municipal de Sar Miguel de
los Bancos, certifica de la existencia de suficientes fondos para la contratacién de
los trabajos complementarios, con cargo a la partida presupuestaria: N°
3.6.1.7.5.01.04.36, COMPLEMENTACION DE LAS OBRAS DE ORNATO URBANO -
REMODELACION E ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL, BATERIAS
SANITARIAS, CENTRO DE INFORMACION del Cantén.

7.- Mediante Resolucion Administrativa N° 031A-ALC-2014, de 08 de abril de 2014,
el Abg. Marco Calle Avila, Alcalde del GADMSMB, autoriza la procedencia del
contrato COMPLEMENTARIO al contrato de Cotizacion “OBRAS DE ORNATO
URBANO-REMODELACION E ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL, BATERIAS
SANITARIAS, CENTRO DE INFORMACION, DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE
LOS BANCOS” por un valor de 35.707,27 mas IVA.

8.- Mediante memorando 0417-ALC-GADMSMB-14, del 08 de abril de 2014, el
senor Alcalde del Canton, autoriza la elaboracion del contrato complementario al
Contrato de Cotizacién “OBRAS DE ORNATO URBANO-REMODELACION E
ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL, BATERIAS SANITARIAS, CENTRO DE
INFORMACION, DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE LLOS BANCOS?”,

9.- El Art. 85 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica,
nos manifiesta que: “En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o
complementar una obra o servicio determinado por causas imprevistas o técnicas,
debidamente motivadas, presentadas con su ejecucion, el Estado o la Entidad
Contratante podra celebrar con el mismo contratista, sin licitacion ¢ concurso,
contratos complementarios que requiera la atencion de las modificaciones antedichas,
siempre que se mantengan los precios de los rubros del contrato original, reqjustados
a la fecha de celebracion del respectivo contrato complementario.”

10.- El inciso primero del Art. 87 de la Ley Organica Reformatoria a la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacidon Publica, nos sefnala las: “Normas
para la aplicacion de los contratos complementarios.- La suma total de las cuantias
de los contratos complementarios no podrd exceder del treinta y cinco por ciento
(35%) del valor actualizado o reajustado del contrato principal”
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL. CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

21 | LAMINA DE ALUM/POLIETILENO TIPO DIBOND 3 MM, m2 14,09 70,99 998,9810
20 | JUEGO DE LETRAS CORPOREAS (IDENTIFICACION DEL U 1,00 1.440,00 | 1.440,0000
PARQUE)
23 | CUARTO DE MAQUINAS 1M3 (CORTINA PE AGUA) Glb 1.00 480,001 480,0000
94 | REFLECTOR LED P/EXTERIOR 10W 120-240V (SUMINISTRO E " 8.00 75,20 601.6000
INSTALACION
25 | REFLECTOR LED P/EXTERIOR 20W CON BRAZO120-240V u 8,00 12590 | 1.007,2000 |
(SUMINISTRO E INSTALACION )
56 | ADECUACION DE CUBIERTAY CANALON EN AULA DE U 1,00 516.00 4160000
ESCUEILA
SALIDA DE EMERGENCIA ESCUELA
27 | HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA F'C=210 KG/CM2 . 46 166.90 2436700
(INCLUYE ENCOFRADO) ) ) v
28 | CONTRAPISO H.S 180KG/CM2. E = 6 CM. PIEDRA BOLA. m2 32,90 17,40 §72,4600
EQUIPO: CONCRETERA 1 SACO
29 | MASILLADO PALETEADG GRUESO m2 32,90 630) 2072700
40 | PUERTA MET. PERFIL Y TOL DOBLADO INC. MARCO (SIN 2 2 45 11400 4933000
- PINT) o ’ '
37 CERRADURA PLANA PARA PUERTA METALICA (INCLUYE u 1.00 20.40 29,4000
INSTALACION)
' ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARQUI
17 | SALIDA DE AGUA FRIA PVC. ACOPLE RAPIDO BRONCE Y " 4,00 47,75 191.0000
ACCESORIOS PVC. ,
3| rUBERIA PYVC 120 m 6,00 4,75 28,5000
34 TUBERIA PVC 3/4% m 80,20 5,50 4471,1000
35 1 ACOMETIDA DOMICILIARIA AGUA POTABLE m 10,00 9,28 92,8000
361 7ONA WIFI Glb 1,00 900,00 900,0090
37 | DESALOJO DE BANCAS v 18,00 21,30 383,4000
38 ) RETIRO DE LAMPARAS EXISTENTE u 21,00 7,10 149,3000
ho | BANCA METALICA CON ESPALDAR (TIRAS DE PAMBIL Y . 19,00 26650 | 8.528.0000
TUBO CUADRADO) ' " '
40 CESPED SINTETICO m2 47,80 33,50 1.601,3000
41 ] MANGUERA DE JARDIN CON ACOPLE RAPIDO (10M) U 1,00 25.80 25,8000
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS CENTRO DI INFORMACION
42 | BASUREROS-PLASTICOS-CILINDRICOS u 6,00 7,80 46,8000
43 | SECADOR DE MANOS BELECTRICO 110V PLASTICO u 2,00 121,60 | 49,2000
44 1 pISPENSADOR DE JABON LIQUIDO u 3,00 17,20 51,6000
45 | SENALETICA PVC Y VINIL U 20,00 9,00 180,0000
SUBTOTAL 35707,28300
IVA 12% 4284,8739600
TOTAL 39992,156960

Clausula Tercera.- PRECIO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO.-

3.01.- Kl valor del presente contrato complementario, que el CONTRATANTJ%pag?;jé‘g'_a
al CONTRATISTA, por la ejecucién de los trabajos complementarios al “GQNTRATO :
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MUNICIPAL DEL. CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

B PICI—HNCHA — ECUADOR

‘La suma total de los contratos complementarios, érdenes de trabajo y diferencia en
cantidades a los que se refiere este capitulo, para el caso de oras, en ningun caso
excederda del setenta por ciento (70%) del valor actualizado o recqjustado del contrato
princiypal” ‘

Clausula Segunda.- OBJETO.-

2.01.- Con los antecedentes expuestos, mediante el presente contrato
complementario el Ing. Luis Nahon Guerrero Ortega, se compromete a REALIZAR Y
EJECUTAR LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL CONTRATO DE OBRAS
DE ORNATO URBANO-REMODELACION E ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL,
BATERIAS SANITARIAS, CENTRO DE INFORMACION DEL CANTON SAN MIGUEL
DE LOS BANCOS, de conformidad al requerimiento de la Direccion de Obras
Publicas del GAD Municipal de San Miguel de los Bancos, el mismo gque consta
como habilitante al presente contrato, debiendo el Contratista cumplir con las
observaciones del Fiscalizador y Administrador del Contrato, especificaciones
Técnicas y Pliegos, conforme se detalla a continuacién:

TG DESCRIPCION UNIDA | CANTIDA | PIONITART [ oo
M D D I
INTERVENCION ARQUITECTONICA DE LA PARED DE CERRAMIENTO
b EXCAVACION MANUAL m3 11,3000 6,5000 73,4500
2 | RELLENO COMPACTADO CON MAT. DE MEJORAMIENTO: m3 1,60 25,40 40,6400
LATRE y PLANCHA COMPACTADORA
5 | RELLENO CON MATERIAL EXISTENTE (SIN COMPACTAR) m3 0,13 4.80 0,6200
4 DESALOJO A MAQUINA. EQUIPO: CARGADORA FRONTAL y m3 7,40 785 58,0900
VOLQUETA
5 | DESALOJO CON CARRETILLA m3 2,50 550 162500
6 | REPLANTILLO H.S. 140 KG/CM?2 m3 0.11 123,40 13,5700
7 | PLINTOS DE HORMIGON .H.S 210XG/CM2. EQUIPO: m3 0,22 195.80 43,0700
CONCRETERA 1 SACO y VIBRADOR :
g | HORMIGON SIMPLE COLUMNAS 30X40 FC=210 KG/CM2 3 0,62 264 70 164,1100
INLUYE ENCOFRADO
9 | ACERO DE REFUERZO kg 84,60 2,00 169,2000
10 | MAMPOSTERIA DE BLOQUE ALIVIANADO E=15 CM m2 45,80 1430 654,9400
11} CERAMICA PARA PARED O PISOS TIPO PIEDRA m2 30,70 58,101 1.783,6700
12 | DINTEL 0.1x0.20xL.1M, F'C = 180KG/CM2. EQUIPO: . 100 1030 10,3000
CONCRETERA 1 SACO, TABLA DE ENCOFRADO
13| pICADO DE ENLUCIDO, SIN DESALOJO m2 104,00 1,501 156,000
14 ENLUCIDO DE FILOS m 376,90 2,70 1 017,6300
. ’ ) ; 26 RO
V5| MOLDURA DE CEMENTO/ARENA 1:3 DES X 10 CM m 222,00 1290 2.863,8000
i 1, 2.040,00 | 2.040,0000
1o SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA DE AGUA Glb 00
17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL Glb 1.00 72000 720,0000
CORTINA DE AGUA
18 | MURAL PRINCIPAL CORTINA DE AGUA v 1,00 288000 2.850,0000
19 GIG/'\NTOGR/\‘T[/\S PARQUE ) M2 31,20 61,20 1.909,4400
20| FRISO CON TUBO CUADRADO 1" X 1" GALVANIZADO U 1,00 1.440,00 ] 1.440,0000
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GOBIERNO AUTONQMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SAN MIGUEL. DE LOS BANCOS

PICHINCHA — ECUADOR

DE OBRAS DE ORNATO URBANO-REMODELACION E ILUMINACION DEL PARQUE
CENTRAL, BATERIAS SANITARIAS, CENTRO DE INFORMACION DEL CANTON
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS”, es de USD 35.707,27 mas 12% del IVA (TREINTA
Y CINCO MIL SETECIENTOS SIETE DOLARES CON VEINTE Y SIETE CENTAVOS).

Cliausula Cuarta.- PLAZO Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO
COMPLEMENTARIO.-

4.01.- El plazo para el cumplimiento del contrato complementario es treinta (30)
dias a partir de la firma del contrato.

4.02.- Los pagos se realizaran contra-entrega, es decir una vez terminados todos los
trabajos a entera satisfaccion del GADM de San Miguel de los Bancos, previo informe
del Administrador del contrato, fiscalizaciéon, y la suscripcion del acta definitiva.

Clausula Quinta.- FISCALIZACION.-

5.01.- La fiscalizacién en la ejecucién de los trabajos al “CONTRATO DE OBRAS
DE ORNATO URBANO-REMODELACION E ILUMINACION DEL PARQUE
CENTRAL, BATERIAS SANITARIAS, CENTRO DE INFORMACION DEL CANTON
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS”, de acuerdo a la Resoluciéon Administrativa N°
031A-ALC-2014, de 8 de abril de 2014, estara a cargo del Ing. Fortunato Morales -
Fiscalizador del GADMSMB. '

Clausula Sexta.-CONSTANCIA.-

6.01.-Salvo los trabajos complementarios que hablan las clausulas que preceden,
se mantendran vigentes las demas clausulas estipuladas en el contrato principal
celebrado el 25 de septiembre de 2013.

Clausula Séptima.- ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

7.01 La CONTRATANTE designa al Arq. Dimas Burgos, Programador de Obras, en
calidad de administrador del contrato complementario. '

7.02 La Entidad CONTRATANTE podra cambiar de administrador del contrato, para lo
cual bastara cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicacién; sin que sea necesario la
modificacién del texto contractual.

Clausula Octava: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.-

8.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacion o ejecucion
del presente contrato, se estara a lo dispuesto en el contrato principal.

\\ «\ .
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Clausula Novena: ACEPTACION DE LAS PARTES.-

9.01.-Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a
todo lo convenido en el presente contrato v se someten a sus estipulaciones.

Para constancia y en fe de aceptaciéon, las partes firman en cinco ejemplares el
presente contrato complementario.

En la ciudad de San Miguel de los Bancos, el 09 de abril de 2014

e

'co Cille AYila Ing. Luis Naon Guerrero Ortega
ALCAD»‘__,D__E/GKDM SMB. CONTRATISTA
Cl. (>/030062% &
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
‘g MUNICIPAL DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

PICHINCHA ,",ECUADQR

CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE “OBRAS DE ORNATO
URBANO - REMODELACION E ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL,
BATERIAS SANITARIAS, CENTRO DE INFORMACION, DE LA CIUDAD DE
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, PROVINCIA DE PICHINCHA”

COMPARECIENTES.-

Intervienen en la celebracién del presente contrato, por una parte el Gobierno
Auténomo Descentralizado Municipal del Canton San Miguel de los Bancos,
representado por el Abg. Marco Calle Avila, en calidad de Alcalde, a quien en
adelante se le denominara CONTRATANTE; y, por otra parte el Ing. Luis Nahon
Guerrero Ortega, portador de la cédula de ciudadania, N° 171070629-0, con licencia
Profesional N° 17-6055, en su calidad de PROCURADOR COMUN del CONSORCIO
DEL NOROCCIDENTE, a quien en adelante se le denominarda CONTRATISTA. Las
partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes clausulas.

Clausula Primera.- ANTECEDENTES.-

- E1 25 de septiembre de 2013, se suscribio el contrato de Cotizacion de: “OBRAS
DE ORNATO URBANO - REMODELACION B ILUMINACION DEL PARQUE
CENTRAL, BATERIAS SANITARIAS, CENTRO DE INFORMACIONDE LA CIUDAD
DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS”, entre el GAD Municipal de San Miguel de los
Bancos y el Ing. Luis Nahon Guerrero Ortega, PROCURADOR COMUN  del
CONSORCIO DEL NOROCCIDENTE, por el monto de USD. 232.246,72 y un plazo
de ciento ochenta (180) dias contados a partir de la firma del contrato.

2.- Mediante oficio N° 005D-F-FMS-16-01-2014, luego de haber revisado la
documentaciéon, planos, analisis de precios unitarios y especificaciones técnicas de
la intervencién arquitecténica de la pared colindante entre la escuela Nueva Delhi
v el parque central de San Miguel de los Bancos, el Ing. Fortunato Morales
Santacruz, = Fiscalizador GADMSMB, recomienda realizar un  contrato
complementario para poder cumplir con la ejecucion de los trabajos.

3.- Mediante Oficio N°. PLAN-DBB-002b-2014, de 17 de enero de 2014, el
Arquitecto. Dimas Burgos Briones, Programador de obras, en calidad de
administrador del Contrato, informa la oportuna elaboracion de un contrato
complementario en el que se incorporarian rubros importantes gue no fueron
contratados inicialmente, como son: 1. Retiro de las bancas de hormigonm
existentes: 2.- Colocacién de bancas nuevas con disenno acorde al conjunto del
parque, en el piso del area de juegos infantiles debe colocarse un recubrimiento
que proteja a los ninos de posibles caidas; 3.- requerimiento de tomas de agua
para manguera; 4.- en las baterias sanitarias se deben colocar accesorios para
mayor confort de los usuarios, tanto en las baterias sanitarias, y, 5S.- a si como en
el parque se debe colocar servicio de banda abierta.

4.- Mediante oficio N° 160-DOPM-2014, de 21 de marzo de 2014, el Ing. Marco
Rosero Leon, Director de Obras Publicas del GAD Municipal de San Miguel de los
Bancos, se dirige al sefior Alcalde v dice “... segun informe, disenos y presupuestos
presentados por el Arq. Dimas Burgos Briones-Planificador de Obras del GADMSME,
en funcion de la Integracion Arquitectonicas de la pared colindante entre el Parque
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Central y la Unidad Educativa Nueva Delhi, y ofros rubros adicionales; solicita el
respectivo financiamiento para dichos trabajos por un monto de USD 35.707 ,27 méas
12% del [VA;

5.- Mediante oficio N° 186-DOPMGADM-2014, de 04 de abril de 2014, el Ing.
Marco Rosero Ledn, Director de Obras Publicas del GAD Municipal de San Miguel
de los Bancos, se dirige al senor Alcalde dando a conocer la certificacion de partida
presupuestaric  N° 208 y demas documentos habilitantes, para la
COMPLEMENTACION DE LAS OBRAS DE ORNATO URBANO - REMODELACION
E ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL, BATERIAS SANITARIAS, CENTRO
DE INFORMACION del Cantén, por el valor de USD 35.707,27 mas IVA, plazo de
30 dias, y la forma de pago contra entrega; adicionalmente solicita que se disponga
a quien corresponda se continvie con el proceso de contratacidn.

6.- Mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 208, del 01 de abnl
de 2014, emitido por la Direccion Financiera del GAD Municipal de San Miguel de
los Bancos, certifica de la existencia de suficientes fondos para la contratacion de
los trabajos complementarios, con cargo a la partida presupuestaria; N°
3.6.1.7.5.01.04.36, COMPLEMENTACION DE LAS OBRAS DE ORNATO URBANO -
REMODELACION E ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL, BATERIAS
SANITARIAS, CENTRO DE INFORMACION del Cantén.

7.- Mediante Resolucion Administrativa N° 031A-ALC-2014, de 08 de abril de 2014,
el Abg. Marco Calle Avila, Alcalde del GADMSMB, autoriza la procedencia del
contrato COMPLEMENTARIO al contrato de Cotizacion “OBRAS DE ORNATO
URBANO-REMODELACION E ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL, BATERIAS
SANITARIAS, CENTRO DE INFORMACION, DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE
LOS BANCOS” por un valor de 35.707,27 mas IVA.,

8.- Mediante memorando 0417-ALC-GADMSMB-14, del 08 de abril de 2014, el
senor Alcalde del Cantén, autoriza la elaboraciéon del contrato complementario al
Contrato de Cotizacidon “OBRAS DE ORNATO URBANO-REMODELACION E
ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL, BATERIAS SANITARIAS, CENTRO DE
INFORMACION, DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS”.

9.- El Art. 85 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica,
nos manifiesta que: “En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o
complementar una obra o servicio determinado por causas imprevistas o lécnicas,
debidamente motivadas, presentadas con su ejecucion, el Estado o la Entidad
Contratante pcdrd celebrar con el mismo contratista, sin licitaciéon © concurso,
conlratos complementarios que requiera la atencion de las modificaciones antedichas,
siempre que se mantengan los precios de los rubros del contrato original, reajustados
a la fecha de celebracion del respectivo contrato complementario.”

10.- El inciso primero del Art. 87 de la Ley Organica Reformatoria a la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, nos senala las: “Normas
para la aplicacion de los contratos complementarios.- La suma total de las cuantias
de los contratos complementarios no podra exceder del treinta y cinco por ciento
(35%) del valor actualizado o reajustado del contrato principal”
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“La suma total de los contratos complementarios, érdenes de trabajo y diferencia en
cantidades a los que se refiere este capitulo, para el caso de oras, en ningun caso
excedera del setenta por ciento (70%) del valor actualizado o reqjustado del contrato
principal”. ’ '

Clausula Segunda.- OBJETO.-

2.01.- Con los antecedentes expuestos, mediante el presente contrato
complementario el Ing. Luis Nahon Guerrero Ortega, se compromete a. REALIZAR Y
EJECUTAR LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL CONTRATO DE OBRAS
DE ORNATO URBANO-REMODELACION E ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL,
BATERIAS SANITARIAS, CENTRO DE INFORMACION DEL CANTON SAN MIGUEL
DE LOS BANCOS, de conformidad al requerimiento de la Direccion de Obras

Publicas del GAD Municipal de San Miguel de \\103 Bancos, el mismo que consta
como habilitante al presente contrato, debiendo el Contratista cumplir con las

observaciones del Fiscalizador y Administrador del Contrato, especificaciones
Técnicas vy Pliegos, conforme se detalla a continuacion:
%aD I UNIDA | CANTIDA | PUNITARL | oy
. DESCRIPCION b 5 o
INTERVENCION ARQUITECTONICA DE LA PARED DE CERRAMIENTO
1 | EXCAVACION MANUAL m3 11,3000 6,5000 73,4500
2 | RELLENO COMPACTADO CON MAT. DE MEJORAMIENTO: m3 1,60 25,40 40,6400
LATRE y PLANCHA COMPACTADORA :
3 | RELLENO CON MATERIAL EXISTENTE (SIN COMPACTAR) m3 0,13 4.80 0.6200
4 | DESALOIC A MAQUINA. EQUIPO: CARGADORA FRONTAL y "3 7,40 785 58,0900
VOLQUETA :
5 | DESALOJO CON CARRETILLA m3 2,50 650 16,2500
6 | REPLANTILLO H.S. 140 KG/CM2 m3 0,11 123,40 13,5700
7 | PLINTOS DE HORMIGON .H.S 210KG/CM2. EQUIPO: m3 022 195,80 43,0700
CONCRETERA 1 SACO y VIBRADOR
§ | HORMIGON SIMPLE COLUMNAS 30X40 FC=210 KG/CM?2 3 0.62 264.70 164.1100
INLUYE ENCOFRADO
9 | ACERO DE REFUERZO kg 84,60 2,00 169,2000
10 | MAMPOSTERIA DE BLOQUE ALIVIANADO E=15 CM m2 45,80 1430 | 6549400
11 I CERAMICA PARA PARED O PISOS TIPO PIEDRA m2 30,70 58,00 1.783,6700
17 | DINTEL 0.1x0.20x1.1M, F'C = 180KG/CM2. EQUIPO: u 1,00 10,30 10,3000
CONCRETERA 1 SACO, TABLA DE ENCOFRADO -
13| pICADO DE ENLUCIDO, SIN DESALDIO m2 104,00 1,50 1560000
14 | ENLUCIDO DE FILOS m 376,90 270|  1.017.6300
15 | MOLDURA DE CEMENTO/ARENA 1:3 DE S X 10 CM m 222,00 12,90 | 2.863,8000
040,00 | 2.040,0000
10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA DE AGUA alb 1.00 2.040.00
17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL Glb 1,00 720,00 720,0000
CORTINA DE AGUA
18 | MURAL PRINCIPAL CORTINA DE AGUA U 1,00 2.880,00 | 2.880,0000
19 | GIGANTOGRAFIAS PARQUE M2 31,20 6120 1.909,4400
20 | FRISO CON TUBO CUADRADO 1" X 1" GALVANIZADO U 1,00 1.440,00 | 1.440,0000
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21| LAMINA DE ALUM./POLIETILENO TIPO DIBOND 3 MM. m?2 14,09 70,90 998,9810
22 |JUEGO DE LETRAS CORPOREAS (IDENTIFICACION DEL Jgo. 1,00 1.440,00 |  1.440,0000
PARQUE)
23 | CUARTO DE MAQUINAS 1M3 (CORTINA DE AGUA) Glb 1,00 480,00 | 480,0000
24 | REFLECTOR LED P/EXTERIOR 10W 120-240V (SUMINISTRO E u 8.00 7520 6016000
INSTALACION
25 | REFLECTOR LED P/EXTERIOR 20W CON BRAZO120-240V u 800 12590  1.007,2000 |
(SUMINISTRO E INSTALACION )
2% géDC:ES}glAAClON DE CUBIERTA Y CANALON EN AULA DE U 1.00 816,00 816,000
SALIDA DE EMERGENCIA ESCUELA
> (TSEFJSS%S&%%%F;EDOO;O% FIEDRA FC=210 KG/CM2 m3 1,46 166,90 243,6700
28 | CONTRAPISO H.S 180KG/CM?2. E = 6 CM. PIEDRA BOLA. m2 42.90 17,40 572,4600
EQUIPO: CONCRETERA 1 SACO :
29 | MASILLADO PALETEADO GRUESO m2 32,90 6,20 207,2700 |
10 glLrJ\JF,ifl'jTA MET. PERFIL Y TOL DOBLADO INC. MARCO (SIN 2 3.45 114.00 193 3000
y)
31 CERRADURA PLANA PARA PUERTA METALICA (INCLUYE u 1,00 29,40 29,4000
INSTALACION) :
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARQUE
33 | SALIDA DE AGUA FRIA PVC. ACOPLE RAPIDO BRONCE Y oto. 4.00 47.75 191,0000
ACCESORIOS PVC.
33 | TUBERIA PVC 172" m 6,00 4,75 28,5000
3¢ | TUBERIA PVC 374" m 80,20 5,50 441,1000
35 | ACOMETIDA DOMICILIARIA AGUA POTABLE m 10,00 9,28 92,8000
36 1 70NA WIFL Glb 1,00 900,00 900,0090
37 | DESALOJO DE BANCAS u 18,00 21,30 383,4000
38 | RETIRO DE LAMPARAS EXISTENTE u 21,00 7,10 149,1000
19 | BANCA METALICA CON ESPALDAR (TIRAS DE PAMBIL Y " 32,00 266,50 | 8.528.0000
TUBO CUADRADO)
40 | CESPED SINTETICO m2 47,80 33,50 ] 1.601,3000
41 | MANGUERA DE JARDIN CON ACOPLE RAPIDO (10M) U 1,00 25.80 25,8000
BLEMENTOS COMPLEMENTARIOS CENTRO DE INFORMACION
| %2 | BASUREROS-PLASTICOS-CILINDRICOS ' ' u 6,00 7.80 46,8000
43 | SECADOR DE MANOS ELECTRICO 110V PLASTICO u 2.00 121,60 243,2000
44 | DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ' u 3,00 17,20 51,6000
45 | SENALETICA PVC Y VINIL U 20,00 9,00 180,0000
SUBTOTAL | 357072700
IVA 12 % 4284,8724
| TOTAL 39.992,1424

Clausula Tercera.- PRECIO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO.-

3.01.- Kl valor del presente contrato complementario, que el CONTRATANTE pagara
al CONTRATISTA, por la ejecucion de los trabajos complementarios al . “CONTRATO
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DE OBRAS DE ORNATO URBANO-REMODELACION E ILUMINACION DEL PARQUE
CENTRAL, BATERIAS SANITARIAS, CENTRO DE INFORMACION DEL CANTON
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS”, es de USD 35.707,27 mas 12% del IVA (TREINTA
Y CINCO MIL SETECIENTOS SIETE DOLARES CON VEINTE Y SIETE CENTAVOS).

Clausula Cuarta.- PLAZO Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO
COMPLEMENTARIO.-

4.01.- El plazo para el cumplimiento del contrato complementario es treinta (30)
dias a partir de la firma del contrato.

4.02.- Los pagos se realizaran contra-entrega, es decir una vez terminados tqdos los
trabajos a entera satisfaccion del GADM de San Miguel de los Bancos, previo informe
del Administrador del contrato, fiscalizacién, y la suscripcion del acta definitiva.

Clausula Quinta.- FISCALIZACION.-

5.01.- La fiscalizacién en la ejecucion de los trabajos al “CONTRATO DE OBRAS
DE ORNATO URBANO-REMODELACION E ILUMINACION DEL PARQUE
CENTRAL, BATERIAS SANITARIAS, CENTRO DE INFORMACION DEL CANTON
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS”, de acuerdo a la Resolucion Administrativa N°
031A-ALC-2014, de 8 de abril de 2014, estara a cargo del Ing. Fortunato Morales -
Fiscalizador del GADMSMB.

Clausula Sexta.-CONSTANCIA.-

6.01.-Salvo los trabajos complementarios que hablan las clausulas que preceden,

se mantendran vigentes las demas clausulas estipuladas en el contrato principal
celebrado el 25 de septiembre de 2013.

Clausula Séptima.- ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

7.01 La CONTRATANTE designa al Arq. Dimas Burgos, Programador de Obras, en
calidad de administrador del contrato complementario.

7.02 La Entidad CONTRATANTE podra cambiar de administrador del contrato, para lo
cual bastard cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicacion; sin que sea necesario la
modificacion del texto contractual. -

Clausula Octava: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.-

8.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacién o ejecucion
del presente contrato, se estara a lo dispuesto en el contrato principal.
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Clausula Novena: ACEPTACION DE LAS PARTES.-

9.01.-Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a
todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Para constancia y en fe de aceptaciéon, las partes firman en cinco c¢jemplares el
presente contrato complementario.

En la ciudad de San Miguel de los Bancos, el 09 de abril de 2014.

hon Guerrero Ortega
CONTRATISTA
CI. ] 3/0}06272
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