GOBIERNO AUTONOMO DESCENT IZADO MUNICIPAL
DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
PICHINCHA - ECUADO

ACTA ENTREGA — RECEPCION PROVISIONAL

OBRA: “CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO CONSTRUCCION DEL TELEFERICO
TURISTICO DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS”.

En la ciudad de San Miguel de los Bancos, a los 28 dias del mes de Enero del 2015, suscriben por una parte, el Ing. Pedro Medina,
Director del Departamento de Obras Publicas, la Ing. Vilma Agualsaca, Directora de Planificacién Territorial, la Ing. Sonia
Barzallo, Directora de Desarrollo Comunitario, la Arq. Rocio Mantuano, Fiscalizadora de Obras, Integrante de la Comision de
Recepcion de Obra y, por otra parte el Ing. Marcelo Carrera Guerra, portador de la cédula de ciudadanfa No. 170527766-1, en
calidad de Contratista, con el tnico objeto de suscribir el ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL, de la obra “CONTRATO
COMPLEMENTARIO AL CONTRATO CONSTRUCCION DEL TELEFERICO TURISTICO DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS”.

1. ANTECEDENTES.

1.1 CONTRATO DE OBRA.

En la ciudad de San Miguel de los Bancos, a los 20 dias del mes de Noviembre del 2013, se suscribié el “CONTRATO
COMPLEMENTARIO AL CONTRATO CONSTRUCCION DEL TELEFERICO TURISTICO DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS”, entre
el Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén San Miguel de los Bancos y por otra parte el Ing. Marcelo Carrera
Guerra, portador de la cédula de ciudadania No. 170527766-1, en la calidad de Contratista.

1.1.1 OBJETO DEL CONTRATO.

El Contratista se compromete para con el Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de San Miguel de los Bancos a realizar
¢l “CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO CONSTRUCCION DEL TELEFERICO TURISTICO DE SAN MIGUEL DE LOS
BANCOS”, bajo las especificaciones técnicas, planos y oferta que son parte de este instrumento, asi como los ajustes debidamente
sustentados y aprobados por parte de FISCALIZACION y el Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Canton San
Miguel de los Bancos.

1.1.2 VALOR DE LA OBRA.
i valor del contrato es de USD $ 45.626,17 délares norteamericanos, el valor de los trabajos ejecutados asciende a USD $
45.626,17 dolares norteamericanos.

1.1.3 PLAZO.
£l plazo contractual para la ejecucién de los trabajos del contrato fue de 60 (Sesenta) dias calendario contados a partir de la
entrega del anticipo (13 de Enero del 2014).

1.2 DESIGNACION DEL COMITE DE RECEPCION.

Para efectos de la Entrega Recepcion Provisional, el Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de San Miguel de los Bancos,
con MEMORANDUM N° 0235-ALC-14, de fecha 17 de Diciembre del 2014 designa a Ing. Vilma Agualsaca, Directora de
Planificacién Territorial, Arq. Rocio Mantuano, Fiscalizadora de Obras, Ing. Sonia Barzallo, Directora de Desarrollo Comunitario,
Integrantes de la Comision de Recepcion.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION.

2.1 FORMA DE PAGO.

El Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén San Miguel de los Bancos, con Partida Presupuestaria No.
2.3.1.7.5.01.04.30, conforma consta en la Certificacién No. 760 conferida por la Directora Financiera (E) el 21 de Octubre de
2013, se entregd al Contratista el 50% (cincuenta por ciento), en calidad de anticipo del valor del contrato principal, y el 50%
{cincuenta por ciento) restante del monto del contrato con la presentacion de las planillas de avance de obra.

2.2 PLAZOS.
El Contratista, ha cumplido la ejecucién de los trabajos dentro del periodo de 60 dias calendarios.

. Con Oficio $/N, de fecha 14 de Junio del 2013, Fiscalizador externo y Contratista entregan el proyecto de Obras
Complementarias para el Teleférico.

. Con Oficio N2 395-DOPM-2013, de fecha 14 de Junio del 2013, el Director de Obras Publicas Ing. Marco Rosero entrega
a la Maxima Autoridad disefios y presupuesto de Obras Complementarias para la terminacién del Teleférico,
presentado por el Contratista y aprobado por el Fiscalizador externo. Solicita se autorice la inclusion en el PAC,
financiamiento y proceso de contratacion por un monte de $78.375,00 mas IVA.

. Con Oficio N2 598-DOPM-2013, de fecha 06 de Septiembre del 2013, el Director de Obras Puablicas Ing. Marco Rosero
entrega a la Maxima Autoridad disefios y presupuesto de Obras Complementarias para la terminacion c]p/léglléle/ﬁéfiC(),
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presentado por el Contratista y aprobado por el Fiscalizador externo. Solicita se autorice la inclusion en el PAC,
financiamiento y proceso de contratacién por un monto de $45.626,17 mas IVA.

. Con MEMORANDO N¢ 1532-ALC-GADMSMB-13, de fecha 13 de Septiembre del 2013, la Maxima Autoridad autoriza la
inclusion en el PAC y ejecute proceso de contratacién de Obras Complementarias del Teleférico por un monto de
$45.626,17 mas IVA.

. Con Oficio N¢ PLAN-DBB-036-2013, de fecha 27 de Septiembre del 2013, Planificacion entrega requerimiento de
materiales y disefios para Obras Complementarias del Teleférico. i

. Con Oficio N2 654-DOPM-2013, de fecha 27 de Septiembre del 2013, el Director de Obras Pilblicas Ing. Marco Rosero
entrega a la Maxima Autoridad disefios y presupuesto de Obras Complementarias para la terminacion del Teleférico,
presentado por el Arg. Dimas Burgos. Solicita se autorice la inclusion en el PAC, financiamiento y proceso de
contratacién por un monto de $46.955,54 mas IVA.

. Cor: Resolucion Administrativa N2 0212-GADMSMB-2013, se reforma el PAC para incluir el proceso Obras
Complementarias para la terminacion del Teleférico por un monto de $45.626,17 mas IVA.

. Con Oficio N2 722-DOPM, de fecha 03 de Octubre del 2013, el Director de Obras Pablicas Ing. Marco Rosero entrega a
fa Maxima Autoridad la certificacién presupuestaria N¢ 760, solicita se disponga a quien corresponda contintie con el

proceso de contratacién.

. Con MEMORANDO N2 1744-ALC-GADMSMB-13, de fecha 23 de Octubre del 2013, la Maxima Autoridad adjunta Oficio
N2 722-DOPM y certificacion de partida presupuestaria a fin de que se continde con el proceso.

. Con Oficio N¢ 762-DOPM-2013, de fecha 01 de Noviembre del 2013, el Director de Obras Pdblicas Ing. Marco Rosero
entrega a la Maxima Autoridad el disefio, presupuesto, certificacidn presupuestaria para las Obras Complementarias,

solicita se disponga al Procurador Sindico la elaboracién del Contrato Complementario.

. Con MEMORANDO N¢ 1806-ALC-GADMSMB-13, de fecha 01 de Noviembre del 2013, la Maxima Autoridad adjunta
Oficio N2 762-DOPM-2013 y documentos de respaldo a fin de que se realice el Contrato Complementario,

. Con MEMORANDUM N2 0368-A]-GADMSMB-13, de fecha 14 de Noviembre del 2013, Procurador Sindico solicita
completar documentos habilitantes para la elaboracién del Contrato Complementario.

. Con MEMORANDUM N¢ 812-DOPM-13, de fecha 18 de Noviembre del 2013, el Director de Obras Publicas Ing. Marco
Rosero entrega los documentos habilitantes para la elaboracién del Contrato Complementario.

. Contrato Complementario firmado el 20 de Noviembre del 2013.

. Con MEMORANDUM N2 0410-A]-GADMSMB-13, de fecha 12 de Diciembre del 2013, Procurador Sindico entrega ct
Contrato Complementario.

" Con MEMORANDUM N¢ 888-DOPM-13, de fecha 13 de Diciembre del 2013, el Director de Obras Piblicas Ing. Marco
Rosero entrega Contrato Complementario a Fiscalizacion.

. Con Oficio N¢ 873-DOPM-GADM, de fecha 13 de Diciembre del 2013, el Director de Obras Pablicas Ing. Marco Rosero
solicita a la Maxima Autoridad disponga a Direccién Financiera cancele el anticipo de acuerdo a como lo estipula el
contrato.

. Acta de Inicio firmada el 13 de Enero del 2014.

. Con Oficio No. OCTSMB-002, de fecha 18 de Febrero del 2014, el contratista presentala Planilla N¥ 1.

. Con MEMORANDUM N¢ 052-DOPM-GADMSMB, de fecha 19 de Febrero del 2014, el Director de Obras Publicas Ing.
Marco Rosero solicita a Fiscalizacién la revision y aprobacion de la Planilla N¢ 1.

. Con Oficio S/N, de fecha 14 de Marzo del 2014, Contratista solicita la liquidacion y Recepcion Definitiva dela obra.

. Con Oficio N2 034-00.PP-2014, de fecha 04 de Junio del 2014, el Director de Obras Publicas Ing. Pedro Medina solicita
al Contratista actualizar el pedido dirigido ala nueva Autoridad.

. Con Oficio S/N, de fecha 10 de junio del 2014, Contratista solicita la liquidacidn respectiva y Acta Entrega E{ecepcién
Definitiva del proyecto. e
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Con Oficio N2 056-00.PP-2014, de fecha 17 de Junio del 2014, el Director de Obras Publicas Ing. Pedro Medina invita
al Contratista a una inspeccion el 20 de Junio del 2014 previa a la Recepcion de la Obra.

Con Oficio N2 065-00.PP-2014, de fecha 17 de Junio del 2014, el Director de Obras Publicas Ing. Pedro Medina invita a
Concejal Patricio Gonzalez a una inspeccién el 20 de Junio del 2014 previa a la Recepcion de la Obra.

Con Oficio N2 066-00.PP-2014, de fecha 17 de Junio del 2014, el Director de Obras Publicas Ing. Pedro Medina invita a
Concejal Salustino Ajila a una inspeccidn el 20 de Junio del 2014 previa a la Recepcién de la Obra.

Con Oficio N2 067-00.PP-2014, de fecha 17 de Junio del 2014, el Director de Obras Publicas Ing. Pedro Medina invita a
Concejal José Montenegro a una inspeccion el 20 de Junio del 2014 previa a la Recepcion de la Obra.

Con Oficio N2 068-00.PP-2014, de fecha 17 de Junio del 2014, el Director de Obras Pidblicas Ing. Pedro Medina invita a
Concejal Patricio Flores a una inspeccién el 20 de Junio del 2014 previa a la Recepcién de la Obra.

Con Oficio N2 068-00.PP-2014, de fecha 17 de Junio del 2014, el Director de Obras Publicas Ing. Pedro Medina invita a
Concejal Pablo Orozco a una inspeccion el 20 de Junio del 2014 previa a la Recepcion de la Obra.

Con MEMORANDUM N2 074-00.PP-2014, de fecha 18 de Junio del 2014, el Director de Obras Publicas Ing. Pedro
Medina invita a Fiscalizacion a una inspeccion el 20 de Junio del 2014 previaa la Recepcidn de la Obra.

Con MEMORANDUM N¢ 002-FIS-GADMSMB-2014, de fecha 03 de Julio del 2014, Fiscalizacion emite el INFORME N¢
001-FIS-GADMSMB-2014, donde solicita con cardcter urgente el cambio el cambio de Paneles metalicos galvanizados,
ademas completar documentacién para tramitar la planilla de liquidacion.

Con Oficio N¢ 093-00.PP-2014, de fecha 04 de Julio del 2014, el Director de Obras Publicas Ing. Pedro Medina solicita
al Contratista absorber las observaciones y requisitos contantes en el INFORME N¢ 001-FIS-GADMSMB-2014.

Con Oficio S/N, de fecha 10 de Diciembre del 2014, Contratista indica que una vez que ha cumplido con los
requerimientos solicitados, solicita nuevamente la liquidacion respectiva y Acta Entrega Recepcion Definitiva del
proyecto.

Con MEMORANDUM N¢ 544-00.PP-2014-A, de fecha 11 de Diciembre del 2014, el Director de Obras Publicas Ing.
Pedro Medina solicita a la Maxima Autoridad designhar Comisién de Recepcion de Obra.

Con Oficio S/N, de fecha 16 de Diciembre del 2014, Contratista indica a la Maxima Autoridad que una vez que ha
cumplido con los requerimientos solicitados, solicita nuevamente la liquidacion respectiva y Acta Entrega Recepcion
Definitiva del proyecto.

Con Oficio N2 007-C-00.PP-2014, de fecha 16 de Enero del 2015, el Director de Obras Publicas Ing. Pedro Medina
invita al Contratista a una inspeccion el 21 de Enero del 2015 previa a la Recepcién de la Obra.

Con MEMORANDUM, N2 030-00.PP-2015, de fecha 19 de Enero del 2015, el Director de Obras Piblicas Ing. Pedro
Medina invita a Comisién de Recepcidn de Obra a una inspeccién el 21 de Enero del 2015 previa a Ja Recepcion de la

Obra.

Con Oficio §/N, de fecha 28 de Enero del 2014, Contratista adjunta copia del crédito del anticipo y Acta de Inicio.

2.4 MULTAS.
En la ejecucion del proyecto, no se ha aplicado multas por mora.

2.5 GARANTIAS.
Sobre las diferentes garantias consideradas en esta cliusula, el Contratista ha presentado la garantia de Buen Uso del Anticipo y
Fiel Cumplimiento del Contrato.

3. LlQUlDACI()N DE PLAZOS.
En el siguiente cuadro se resumen las fechas de inicio y terminacion de ejecucién de la obra (total 60 dias calendario de
ejecucion de la obra).

PLAZO DIAS CALENDARIO INICIO DE OBRA TERMINACION DE OBRA

CONTRACTUAL 60 D.C. 13 de Febrero del 2014 14 de Marzo el 2014

EJECUCION REAL 60 D.C. 13 de Febrero del 2014 14 de Marvzo del 2014
v
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3.1 LIQUIDACION DE VALORES.
Liquidacién Econdmica:

Subtotal de 1a Planilla Unica de¢ Liquidacion USD 45.626,17
IVA 12 % UsD 5.475,14
Total de Ia Pianilla Unica de Liquidaciéon uspD 51.10 1,31
Anticipo 50 % UsD 22.813,09
E. Contrato 1% UsD 456,206
I. Reanta 1% ’ usD 456,26
Retencion 30 %IVA ; : usoD 1.642 ,54
Total de descuentos : uspD 25.368,15
Liquido a pagar al contratista ISD 25.733 .16

3.2 DEL REAJUSTE DE PRECIOS.
Tomando en consideracion el Articulo 131 del Reglamento de la LOSNCP, asf como el corto plazo para la ejecucion de los trabajos
en los procesos contratado por menor cuantia el contratista renuncia expresamente al pago de reajuste de precios.

4. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS.

Mediante Oficio S/N, de fecha 14 de Marzo del 2014, el Contratista solicita la liquidacion y recepcion definitiva de la obra
“CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATOQ CONSTRUCCION DEL TELEFERICO TURISTICO DE SAN MIGUEL DE LOS
BANCOS”.

4.1 CONSTANCIA DE LA RECEPCION.

Luego que la comision encargada ha realizado la inspeccion a la obra, en base y conocimiento de toda la documentacion
=] =)

contractual y anexos que han formado parte del contrato en el transcurso de la ejecucidn de la obra, se deja expresa constancia

de lo siguiente:

. Se hace constancia fisica de la obra, se encuentra en funcionamiento.
. No se hace ninguna observacion de caracter técnico.
. De lo expresado queda constancia que el Contratista seguira siendo responsable de la obra hasta que se suscriba el

Acta Entrega Recepcion Definitiva en un plazo no menor a los 6 meses después de realizar el acta de Recepcidn
Provisional de la obra.

5. PAGOS PENDIENTES.

No queda pago pendiente de la planilla de liquidacion.

Si existieran diferencias entre las retenciones realizadas en la planilla de liquidacion, deberd corregirse y realizarse una
liquidacion previa a la suscripcion del ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA.

Cualquier vicio oculto en la construccion de la obra, serd tinica y exclusivamente responsabilidad del contratista.

Para constancia de lo actuado y en conformidad y aceptacidon, las partes se ratifican y firman la presente ACTA DE RECEPCION
PROVISIONAL de la obra: “CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO CONSTRUCCION DEL TELEFERICO TURISTICO DE SAN
MIGUEL DE LOS BANCOS”, en unidad de acto en lugar y fecha indicada.
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DIRECTORA DE DESARROLLO COM. GADMSMB DIRECTORA DE PLANIFICACION TERR. GADMSMB
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Marcelo Carrera Guerra
CONTRATISTA
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