GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
PICHINCHA - ECUAD

OBRA: “CONSTRUCCION DEL TELEFERICO TURISTICO, SITIO DE PARTIDA AV. 6 DE DICIEMBRE Y
PUNTO DE LLEGADA BALNEARIO LA SUCIA, RECINTO RIO BLANCO, CANTON DE SAN MIGUEL DE
LOS BANCOS, PROVINCIA DE PICHINCHA”.

Enla ciudad de San Miguel de los Bancos, a las 25 dias del mes de Agosto del 2014, suscriben por una parte, el Ing. Pedro Medina,
Director del Departamento de Obras Publicas, la Arg. Rocio Mantuano Torres, Fiscalizadora de Obras, el Ing. Carlos Baldedn
Valencia, Fiscalizador Externo, Integrante de la Comision de Recepcién de Obra y, por otra parte el Ing. Marcelo Carrera Guerra,
portador ’de la cédula de ciudadanfa No. 170527766-1, en calidad de Contratista, con el dnico objeto de suscribir el ACTA DE
RECEPCION DEFINITIVA, de la obra: “CONSTRUCCION DEL TELEFERICO TURISTICO, SITIO DE PARTIDA AV. 6 DE
DICIEMBRE Y PUNTO DE LLEGADA BALNEARIO LA SUCIA, RECINTO RIO BLANCO, CANTON DE SAN MIGUEL DE LOS
BANCOS, PROVINCIA DE PICHINCHA”.

Alos 20 dias del mes de Junio del 2014, se realizé la inspeccién previa a la Recepcion Definitiva, entre el Ing. Pedro Medina,
Director del Departamento de Obras Publicas, la Arq. Rocio Mantuano Torres, Fiscalizadora de Obras, el Ing. Carlos Baldeén
Valencia, Fiscalizador Externo, el Sr. José Montenegro, el Sr. Pablo Orozco, Concejales del Canton, y el Ing. Marcelo Carrera
Guerra, en calidad de Contratista.

1. ANTECEDENTES

1.1 CONTRATO DE OBRA

En la ciudad de San Miguel de los Bancos, a los 08 dias del mes de Octubre de 2012, se suscribié el contrato No. COTO-
GADMSMB-003-2012, para la “CONSTRUCCION DEL TELEFERICO TURISTICO, SITIO DE PARTIDA AV. 6 DE DICIEMBRE Y
PUNTO DE LLEGADA BALNEARIO LA SUCIA, RECINTO RIO BLANCO, CANTON DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS,
PROVINCIA DE PICHINCHA", entre el Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén San Miguel de los Bancos y
por otra parte el Ing. Marcelo Carrera Guerra, portador de la cédula de ciudadania No. 170527766-1, en la calidad de Contratista.

1.1.1 OBJETO DEL CONTRATO

El Contratista se compromete para con el Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de San Miguel de los Bancos a realizar
el: “CONSTRUCCION DEL TELEFERICO TURISTICO, SITIO DE PARTIDA AV. 6 DE DICIEMBRE Y PUNTO DE LLEGADA
BALNEARIO LA SUCIA, RECINTO RIO BLANCO, CANTON DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, PROVINCIA DE PICHINCHA”,
bajo las especificaciones técnicas, planos y oferta que son parte de este instrumento, asi como los ajustes debidamente
sustentados y aprobados por parte de FISCALIZACION y el Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén San
Miguel de los Bancos.

1.1.2 VALOR DE LA OBRA
El valor del contrato es de USD $ 295.009,14 délares norteamericanos, el valor de los trabajos ejecutados asciende a USD $
294.917,14 délares norteamericanos.

1.1.3 PLAZO: El plazo contractual para la ejecucién de los trabajos del contrato fue de 196 (Ciento noventa y seis) dias
calendario contados a partir de la entrega del anticipo (15 de Octubre del 2012).

1.2 DESIGNACION DEL COMITE DE RECEPCION

Para efectos de la Entrega - Recepcién Definitiva, con Oficio 054-00.PP-2014, de fecha 17 de Junio del 2014 convocd al Ing.
Angel Carrera Guerra; con Oficio 055-00.PP-2014, de fecha 17 de Junio del 2014 convocé al Ing. Carlos Baldedn Valencia; con
Oficio 060-00.PP-2014, de fecha 18 de Junio del 2014 designé al Sr. Concejal Patricio Gonzalez; con Oficio 061-00.PP-2014, de
fecha 18 de Junio del 2014 design6 al Sr. Concejal Patricio Flores; con Oficio 062-00.PP-2014, de fecha 18 de Junio del 2014
designé al Sr. Concejal José Montenegro; con Oficio 063-00.PP-2014, de fecha 18 de Junio del 2014 designé al Sr. Concejal
Salustino Ajila; con Oficio 064-00.PP-2014, de fecha 18 de Junio del 2014 designé al Sr. Concejal Pablo Orozco; con
Memordandum No. 072-00.PP-2014, de fecha 18 de Junio del 2014 design6 a la Arg. Rocio Mantuano Torres; como Integrantes de
la Comisién de Recepcion Definitiva.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

2.1 FORMA DE PAGO

El Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén San Miguel de los Bancos, con Partida Presupuestaria No.
3.6.1.7.5.01.04.14, 3.6.1.7.5.04.27 y 3.6.1.7.5.01.04.28, conforma consta en la Certificacién No. 261 conferida por el Director
Financiero el 03 de Abril de 2012, se entregé al Contratista el 50% (cincuenta por ciento), en calidad de anticipo del valor del
contrato principal, y el 50% (cincuenta por ciento) restante del monto del contrato se le pago con la presentacién de las planillas

\\{ de avance de obra.
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
PICHINCHA - ECUADOR

. Con Oficio No. 102-DOPM-GADMSMB, de fecha 14 de Marzo del 2013, el Administrador del Contrato emite el pago de
la Planilla Ne 2.

° Acta No. 10, de fecha 15 de Marzo del 2013.

o Con Oficio No. 0174-DOPM-2013, de fecha 20 de Marzo del 2013, el Administrador del contrate determina una multa
del 5*1000 por dos dias del valor total del contrato.

° Con Oficio No. TSMB-012, de fecha 19 de Marzo del 2013, el contratista presentala Planilla N¢ 4.
° Con Oficio No. FT-015-2013, de fecha 21 de Marzo del 2013, realiza observaciones sobre la Planilla N¢ 4.
. Acta No. 11, de fecha 22 de Marzo del 2013,

o Con Oficio No. 182-DOPM-GADMSMB, de fecha 26 de Marzo del 2013, el Administrador del Contrato emite el pago de
la Planilla N2 3.

° Con Oficio No. TSMB-013, de fecha 26 de Marzo del 2013, el contratista presenta la Planilla N2 4, con las respectivas
correcciones.

° Acta No. 12, de fecha 28 de Marzo del 2013.
. Con Oficio No. FT-016-2013, de fecha 29 de Marzo del 2013, realiza observaciones sobre la Planilla N¢ 4 nuevamente.

. Con Oficio No. TSMB-017, de fecha 05 de Abril del 2013, el contratista presenta la Planilla N2 4, con las respectivas
correcciones.

. Con INF.-003-2013, de fecha 05 de Abril del 2013, el Fiscalizador entrega un informe respecto al desarrollo de la obra.
° Acta No. 13, de fecha 05 de Abril del 2013.

. Acta No. 14, de fecha 11 de Abril del 2013.

. Con Oficio No. FT-017-2013, de fecha 17 de Abril del 2013, indica un retraso de 30 dias en la entrega de planillas.

. Acta No. 15, de fecha 19 de Abril del 2013.

. Con Oficio No. TSMB-012, de fecha 18 de Abril del 2013, el contratista presenta la Planilla N 4, con las respectivas
correcciones.

. Con Oficio No. TSMB-020, de fecha 20 de Abril del 2013, el contratista presenta la Planilla N¢ 5.
. Con Oficio No. FT-018-2013, de fecha 25 de Abril del 2013, el Fiscalizador aprueba la Planilla N¢ 4.

o Con Oficio No. 280-DOPM-GADMSMB, de fecha 29 de Abril del 2013, el Administrador del Contrato emite el pago de la
Planilla N¢ 4,

° Con Oficio No. FT-019-2013, de fecha 29 de Abril del 2013, realiza observaciones sobre la Planilla N¢ 5.

. Con Oficio No. TSMB-022, de fecha 03 de Mayo del 2013, el contratista presenta la Planilla N¢ 5, con las respectivas
correcciones.

° Con Oficio No. FT-021-2013, de fecha 13 de Mayo del 2013, el Fiscalizador aprueba la Planilla N¢ 5.

o Con Oficio No. 327-DOPM-GADMSMB, de fecha 16 de Mayo del 2013, el Administrador del Contrato emite el pago de la
Planilla N2 5,

° Con INF.-004-2013, de fecha 16 de Mayo del 2013, el Fiscalizador entrega un informe respecto al desarrollo de la obra,

. Con Oficio No. TSMB-026, de fecha 20 de Mayo del 2013, el contratista solicita prérroga de 60 dias, debido al
soterramiento de los cables de alta tension.

e Con Oficio No. TSMB-028, de fecha 23 de Mayo del 2013, el contratista presenta la Planilla N¢ 6. 5
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON SAN MICUEL DE LOS BANCOS
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2.2 PLAZOS

El Contratista, ha cumplido la ejecucién de los trabajos dentro del periodo de 298 dias calendarios.

Con Memorando No. 398-DOPM-GADM, de fecha 10 de Octubre de 2012, se designa Fiscalizador de la obra.
Con Oficio No. 16 GADMSMB-PT-F-16-2012, de fecha 16 de Octubre del 2012, el Fiscalizador de Obras Publicas
manifiesta que la obra es 90% Ingenieria mecanica, el como Ingeniero Civil no puede aceprar la fiscalizacion del

Contrato y recomienda una Fiscalizacién Externa.

Con Oficio No. 512-DOPM-2012, de fecha 17 de Octubre del 2012, el Administrador del Contrato solicitada la
Contratacién de la Fiscalizacién Externa.

Acta de Inicio de Obra, de fecha 22 de Octubre del 2012.
Con Oficio No. TSMB-002, de fecha 23 de Noviembre del 2012, el contratista presentala Planilla N2 1.

Con Oficio No. 589-DOPM-2012, de fecha 07 de Diciembre del 2012, el Administrador del Contrato paraliza los
trabajos hasta que se termine el proceso de contratacion del Fiscalizador Externo.

Contrato A]. 010-GADMSMB-2012, de fecha 12 de Diciembre del 2012, contrato de fiscalizacién para la ejecucion del
Contrato No. COTO-GADMSMB-003-2012.

Con Oficio No. 005-DOPM-2013, de fecha 02 de Enero del 2013, el Administrador del contrato comunica el reinicio de
los trabajos y designacién de Fiscalizador Externo.

Con Oficio No. FT-001-2013, de fecha 03 de Enero del 2013, el Fiscalizador notifica la acreditacién del anticipo de
fecha 29 de Diciembre del 2012 y el inicio de sus actividades de Fiscalizacién del Proyecto.

Acta No. 2, de fecha 18 de enero del 2013.

Con Oficio No. TSMB-005, de fecha 14 de Enero del 2013, el contratista presenta la Planilla N¢ 1.
Con Oficio No. FT-011-2013, de fecha 18 de Enero del 2013, el Fiscalizador aprueba la Planitla N9 1.
Acta No. 3, de fecha 25 de enero del 2013.

Acta No. 4, de fecha 25 de enero del 2013.

Con Oficio No. 065-DOPM-GADMSMB, de fecha 30 de Enero del 2013, el Administrador del Contrato emite el pago de
la Planilla N¢ 1. :

Con INF.-001-2013, de fecha 04 de Febrero del 2013, el Fiscalizador entrega un informe respecto al desarrollo de la
obra.

Acta No. 5, de fecha 8 de Febrero del 2013,

Con Oficio No. TSMB-008, de fecha 08 de Febrero del 2013, el contratista presenta la Planilla N 2.
Con Oficio No. FT-012-2013, de fecha 12 de Febrero del 2013, el Fiscalizador apruebala Planilla Ne 2.
Acta No. 6, de fecha 15 de Febrero del 2013.

Acta No. 7, de fecha 22 de Febrero del 2013.

Acta No. 8, de fecha 01 de Marzo del 2013,

Con INF.-002-2013, de fecha 04 de Marzo del 2013, el Fiscalizador entrega un informe respecto al desarrollo de la
obra.

Acta No. 9, de fecha 06 de Marzo del 2013.

Con Oficio No. TSMB-011, de fecha 11 de Marzo del 2013, el contratista presenta la Planilla N¢ 3.

e Con Oficio No. FT-014-2013, de fecha 11 de Marzo del 2013, el Fiscalizador aprueba la Planilla N¢ 3. / (\?\\
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
PICHINCHA - ECUADOR

. Con Oficio No. FT-023-2013, de fecha 29 de Mayo del 2013, el Fiscalizador sugiere se apruebe la prorroga de plazo de
60 dias calendario.

. Con Oficio No. FT-025-2013, de fecha 04 de Junio del 2013, el Fiscalizador aprueba la Planilla N® 6.

¢ Con Oficio No. 371-DOPM-2013, de fecha 04 de Junio del 2013, el Administrador del Contrato solicitada la aprobacion
de la prérroga de plazo de 60 dfas calendario.

. Con Memorando No. 891-A-ALC-GADMSMB-13, de fecha 05 de junio del 2013, el Alcaldia autoriza la prérroga de
plazo de 60 dias calendario.

° Con Oficio No. 378-DOPM-GADMSMB, de fecha 07 de Junio del 2013, el Administrador del Contrato emite el pago dela
Planilla N2 6.

e Con Oficio No. 381-DOPM-2013, de fecha 07 de Junio del 2013, el Administrador del Contrato informar la
autorizacion de la prérroga de plazo de 60 dias calendario.

. Con Oficio No. TSMB-029, de fecha 10 de Junio del 2013, el contratista presenta la Planilla N¢ 7.

o Con Oficio No. 397-DOPM-GADMSMB, de fecha 14 de Junio del 2013, el Administrador del Contrato emite el pago dela
Planilla N2 7.

o Con Oficio No. 026-DOPM-2013, de fecha 14 de Junio del 2013, el Fiscalizador aprueha la Planilla N2 7, e indica que el
Proyecto se encuentra suspendido y justificado mediante prorroga de plazo aprobada.

. Con Oficio S/N, de fecha 14 de Junio del 2013, se presenta las obras complementarias oficializadas por el fiscalizador.

° Con Oficio No. 027-DOPM-2013, de fecha 17 de Junio del 2013, el Fiscalizador solicita se notifique formalmente la
proérroga de plazo concedida.

° Con INF.-005-2013, de fecha 17 de Junio del 2013, el Fiscalizador entrega un informe respecto al desarrollo de la obra.
o Con Oficio N2 0445-DOPM-2013, de fecha 02 de Julio del 2013, se autoriza el reinicio de la Obra.
e Con Oficio No. TSMB-032, de fecha 08 de Julio del 2013, el contratista presenta la Planilla N¢ 8.

° Con Oficio No. FT-032-2013, de fecha 02 de Agosto del 2013, el Fiscalizador aprueba la Planilla N¢ 8, e indica que se ha
oficializado la prérroga de plazo.

. Con Oficio No. TSMB-036, de fecha 09 de Agosto del 2013, el contratista presenta la Planilla N¢ 9, ademas del Acta
Entrega Recepcién Provisional de la Obra.

o Con Oficio No. FT-033-2013, de fecha 14 de Agosto del 2013, realiza observaciones sobre la Planilla N2 9,

° Con Oficio No. TSMB-036, de fecha 19 de Agosto del 2013, el contratista presenta la Planilla N2 9, con las respectivas
correcciones,

° Con INF.-006-2013, de fecha 26 de Agosto del 2013, el Fiscalizador entrega un informe final sobre la obra.
o Con Oficio No. FT-035-2013, de fecha 27 de Agosto del 2013, el Fiscalizador aprueba la Planilla N¢ 9.

° Con Oficio No. 031-2013, de fecha 29 de Agosto del 2013, el Fiscalizador autoriza se proceda con el Acta Entrega
Recepcion Provisional.

o Con Oficio No. 579-DOPM-2013, de fecha 30 de Agosto del 2013, el Administrador del Contrato solicitada la Comision
de Recepcion Provisional de la Obra.

. Con Oficio No. 191A-ALC-2013, de fecha 04 de Septiembre del 2013, Alcaldia dispone la Comisién de Recepcion
Provisional de la Obra.

. Con Oficio No. 597-DOPM-GADMSMB, de fecha 6 de Septiembre del 2013, el Administrador del Contrato emite el pago
de la Planilla N2 8.

e Acta Entrega Recepcidn Provisional, de fecha 12 de Septiembre del 2013.
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
PICHINCHA - ECUADOR

. Con Oficio No. 681-DOPM-GADMSMB, de fecha 10 de Octubre del 2013, el Administrador del Contrato emite el pago
dela Planilla N2 9.

Con Oficio S/N, recibido el 29 de Julio del 2014, el contratista hace la entrega de documentacién que no constaba en el
expediente, correspondiente a:

Planilla N2 1

] Cronograma ejecutado de trabajos.

= Certificados de Calidad copia a color.

] Facturas a color.

. Planilla de aportes de los trabajadores al 1ESS, del periodo de ejecucién de los trabajos.
ActaNe 3

" Certificado de los soldadores, solicitado Acta N° 3.

ActaN¢ 4
L] Certificado de Calidad del Proceso de Galvanizado, solicitado Acta N2 4.

ActaNe 6
L Informe preliminar de ensayo triaxial, solicitado Acta N2 6.

Planilla N9 2

L] Cronograma ejecutado de trabajos.

a Certificados de Calidad copia a color-.

a Ensayo de Materiales.

] Facturas a color.

= Planilla de aportes de los trabajadores al 1ESS, del periodo de ejecucién de los trabajos.

Planilla N2 3

a Cronograma ejecutado de trabajos.

. Certificados de Calidad copia a color.

e Facturas a color.

= Planilla de aportes de los trabajadores al IESS, del periodo de ejecucion de los trabajos.

Planilla N2 4

s Cronograma ejecutado de trabajos.

J Certificados de Calidad copia a color.

. Ensayo de Materiales.

» Facturas a color.

® Planilla de aportes de los trabajadores al IESS, del periodo de ejecucién de los trabajos.
s Procedimiento de soldadura.

w Certificado de Calidad del Galvanizado.

Planilla N¢ 5

- Cronograma ejecutado de trabajos.

= Certificados de Calidad copia a color.

= Facturas a color.

= Planilla de aportes de los trabajadores al 1ESS, del periodo de ejecucién de los trabajos.

Planilla N¢ 6

= Cronograma ejecutado de trabajos.

= Certificados de Calidad copia a color.

= Facturas a color.

- Planilla de aportes de los trabajadores al IESS, del periodo de ejecucién de los trabajos.

Planilla N¢ 7

J Cronograma ejecutado de trabajos.
. Certificados de Calidad copia a color.
J Planilla de aportes de los trabajadores al IESS, del periodo de ejecucién de los trabajos.

Planilla N¢ 8

. Cronograma ejecutado de trabajos.
. Certificados de Calidad copia a color.
. Planilla de aportes de los trabajadores al [ESS, del periodo de ejecucién de los trabajos.

? PlanillaN® 9
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] Cronograma ejecutado de trabajos.

" Certificados de Calidad copia a color.

] Planilla de aportes de los trabajadores al IESS, del periodo de ejecucién de los trabajos.
L] Anexos de calculo del rubro Hormigén.

. Con Memorando N¢ 010-FIS-GADMSMB-2014, de fecha 12 de Agosto del 2014, Fiscalizacién solicita a Secretaria de
Obras Publicas verificar la documentacién correspondiente al Contrato No. COTG-GADMSMB-003-2012.

Con Oficio S/N, de fecha 20 de Agosto del 2014, Secretaria entrega un informe sobre toda la documentacién constante
en el expediente del Contrato.

Con Oficio S/N, recibido el 25 de Agosto del 2014, el contratista adjunta informe de la empresa eléctrica y referente a
los trabajos de soterramiento de los cables de alta tensién, ademés de un oficio emitido por el fiscalizador informando
fechas de suspensién de la obra.

2.3 ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

En la ciudad de San Miguel de los Bancos, a los 12 dias del mes de Septiembre de 2013, suscriben por una parte, el Sr. Luis

Patifo, Presidente de la Comisién de Fiscalizacién, el Ing. Fortunato Morales, Delegado de Alcaldia del GAMSMB, el Ing. Marco
; Rosero, Administrador del Contrato, y el Ing. Carlos Baldeén, Fiscalizador Externo, Integrantes de la Comision de Recepcion de

obra y, por otra parte el Ing. Marcelo Carrera Guerra en calidad de Contratista, con el tnico objeto de suscribir el ACTA DE

RECEPCION PROVISIONAL, de la obra: “CONSTRUCCION DEL TELEFERICO TURISTICO, SITIO DE PARTIDA AV. 6 DE

DICIEMBRE Y PUNTO DE LLEGADA BALNEARIO LA SUCIA, RECINTO RIO BLANCO, CANTON DE SAN MIGUEL DE LOS
BANCOS, PROVINCIA DE PICHINCHA".

2.4 MULTAS.
Enla ejecucion del proyecto, se ha aplicado multa del 51000 por dos dias del valor total del contrato.

Al realizar la liquidacion de plazos respectiva, se ha detectado una multa de 2 dias aplicado por el administrador del
contrato, dan un total de $2.950,09 ddlares norteamericanos calculados de la siguiente manera:

Calculo de Multa Observaciones
Dias 02 | Multa aplicada por Administrador
Multa por dia 0,005 | Cldusula Décima del Contrato

Monto del Contrato
Total Multa

295.009,14
2.950,09

2.5 GARANTIAS.

Sobre las diferentes garantias consideradas en esta cldusula, el Contratista ha presentado la garantia de Buen Uso del Anticipo y
Fiel Cumplimiento del Contrato.

3. LIQUIDACION DE PLAZOS.

En el siguiente cuadro se resumen las fechas de inicio y terminacion de ejecucién de la obra (total 298 dias calendario de
ejecucién de la obra).

PLAZO DIAS CALENDARIO INICIO DE OBRA TERMINACION DE OBRA
INICIAL 196 D.C. 15 de Octubre de 2012 29 de Abril de 2013
PARALIZACION 1 26 D.C. 07 de Diciembre de 2012 02 de Enero de 2013
E]ECUC!()N/PARALIZAC](’)N 1 222D.C. 15 de Octubre de 2012 25 de Mayo de 2013
AMPLIACION (Aprobada 05 de Junio del 2013) 60 D. C. 26 de Mayo de 2013 24 de Julio de 2013
PARALIZACION 2 26 D.C. 07 de Junio del 2013 03 de Julio del 2013
EJECUCION/PARAL. 1/PARAL. 2/AMPLIACION 308 D.C. 15 de Octubre de 2012 19 de Agosto de 2013
EJECUCION REAL 298 D.C. 15 de Octubre de 2012 09 de Agosto de 2013

3.1 LIQUIDACION DE VALORES.
/F Liquidacion Econdmica:

|
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Valor de la Planilla No 1 de Avance de Obra UsSD 177.275,43
Valor del Anticipo 50 % usDn 8§8.637,72
Impucsto a la Renta 1% uUusD
Liquido a pagar al contratista UsD 88.637,72
Valorde la Planilla No 2 de Avance de Obra USD 24.145,70
Valor del Anticipo 50 % UusD 12.072,85
Impuesto a la Renta 1% USD
Liquido a pagar al contratista uUusD 12.072,85
Valor de la Planilla No 3 de Avance de Obra usSD 23.043,50
Valor del Anticipo 50 % UsD 11.52 1,75
Impuesto a la Renta 1% UusD
Liguido a pagar al contratista Uusp 11.52 1,75
Valor de la Planilla No 4 de Avance de Obra usp 16.932,00
Valor del Anticipo 50 % uUsD 8.466,00
Impuesto a la Renta 1% USD
Liquido a pagar al contratista USD 8.466,090
Valor de la Planilla No 5 de Avance de Obra USD 17.247,12
Valor del Anticipo 50 % UsD 8.623,56
Impuesto a la Renta 1% usp
Liquido a pagar al contratista UsSb 8.623,56
Valor de la Planilla No 6 de Avance de Obra usD 5.612,12
Valor del Anticipo 50 % UusD 2.806,06
Impuesto a la Renta 1% usD
Ligquido a pagar al contratista UsSD 2.806,06
Valor de la Planilla No 7 de Avance de Obra UspD 5.330,08
Valor del Anticipo 50 % Usp 2.665,04
Impuesto a la Renta 1% UsSD
liquido a pagar al contratista uUusD 2.665,04
Valor de la Planilla No 8 de Avance de Obra USD 7.820,15
Valor del Anticipo 50 % usp 3.910,08
Impuesto a la Renta 1% USD
Liquido a pagar al contratista usD 3.910,08
Valor de la Planilla No 9 de Avance de Obra UsSD 17.419,04
Valor del Anticipo 50 % UsSD 8.709,52
Impuesto a la Renta 1% uUusD
Liquido a pagar al contratista UsSD 8.709,52
Total Ejecutado UsSD 147.4 12,57
Valor del Anticipo 50 % UsSD 147.504 ,57
JTotal de Obra usp 294.917,14
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3.2 DEL REAJUSTE DE PRECIOS,

Tomando en consideracion el Tercer Parrafo del Articulo 20 del Reglamento de la LOSNCP, asi como el corto plazo para la

ejecucion de los trabajos en los procesos contratado por menor cuantia el contratista renuncia expresamente al pago de
reajuste de precios.

4. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS.

Mediante Oficio S/N, de fecha 10 de Junio del 2014, el Contratista solicita la recepcién definitiva de la obra: “CONSTRUCCION
DEL TELEFERICO TURISTICO, SITIO DE PARTIDA AV. 6 DE DICIEMBRE Y PUNTO DE LLEGADA BALNEARIO LA SUCIA,
RECINTO RIO BLANCO, CANTON DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, PROVINCIA DE PICHINCHA”.

4.1 CONSTANCIA DE LA RECEPCION.

Luego que la comisién encargada ha realizado la inspeccién a la obra y en base y conocimiento de toda la documentacion

contractual y anexos que han formado parte del contrato en el transcurso de la ejecucion de la obra, se deja expresa constancia
delo siguiente:

e Se hace constancia fisica de la obra, se encuentra en funcionamiento.
De lo expresado queda constancia que el Contratista liberara las garantias presentadas por la ejecucion de la obra.

Enla Acta Entrega Recepcién Definitiva se ha detectado una multa aplicada por el Administrador del Contrato durante
la ejecucion, el Contratista deberd hacer el pago de la multa previo a la firma de la Acta.

5. PAGOS PENDIENTES.

No quedan pagos pendientes.

Cualquier vicio oculto en la construccién de la obra, serd unica y exclusivamente responsabilidad del contratista.

Para constancia de lo actuado y en conformidad y aceptacion, las partes se ratifican y firman la presente ACTA DE RECEPCION
DEFINITIVA de la obra: “CONSTRUCCION DEL TELEFERICO TURISTICO, SITIO DE PARTIDA AV, 6 DE DICIEMBRE Y PUNTO DE
LLEGADA BALNEARIO LA SUCIA, RECINTO RIO BLANCO, CANTON DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, PROVINCIA DE PICHINCHA”,
enunidad de acto en lugar y fecha indicada.
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