GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

PICHINCHA — ECUADOR

CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE “CONTRUCCION DEL
TELEFERICO TURISTISTICO DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS”

COMPARECIENTES.-

Intervienen en la celebracion del presente contrato, por una parte el Gobierno
Auténomo Descentralizado Municipal del Cantéon San Miguel de los Bancos,
representado por el Abg. Marco Calle Avila, en calidad de Alcalde, a quien en
adelante se le denominara CONTRATANTE; y, por otra parte el Ing. Angel Marcelo
Carrera Guerra, portador de la cédula de ciudadania, N° 170527766-1, con licencia
Profesional N° 04-17-1707, a quien en adelante se le denominara CONTRATISTA. Las
partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes clausulas.

Clausula Primera.- ANTECEDENTES.-

1.- El 08 de octubre de 2012, se suscribié el contrato de Cotizacién para la:
“CONSTRUCCION DEL TELEFERICO TURISTICO, SITIO DE PARTIDA AV. 6
DE DICIEMBRE Y PUNTO DE LLEGADA BALNEARIO LA SUCIA RECINTO RIO
BLANCO, CANTON DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS -PROVINCIA DE
PICHINCHA”, entre el GAD Municipal de San Miguel de los Bancos y el Ing. Angel
Marcelo Carrera Guerra, por el monto de USD. 295.009,14 y un plazo de ciento
noventa y seis (196) dias contados a partir de la entrega del anticipo.

2.- Mediante informe 006-2013, de 26 de agosto de 2013, el ingeniero Carlos
Baldeon V, Fiscalizador de la Construccion del Teleférico, informa al Ing. Marco
Rosero, Director de Obras Publicas, la oportuna elaboracion de un contrato
complementario en el que se incorporarian rubros importantes que no fueron
contratados inicialmente, como son: 1. Pruebas de funcionalidad y carga de
sistemas; 2.- Sistemas alternos, hidraulico y motor a diesel; 3.- Soportes metalicos
para mantenimiento de los trenes de poleas; 4.- Pantalla de protecciéon contra
deslaves en la estacién de salida; 5.- Sistema de proteccion sonora para salva de
maquinas; 6.- Cubiertas de proteccion en las estaciones de salida y llegada.

3.- Mediante oficio N° 598-DOPM-2013, de 06 de septiembre de 2013, el Ing.
Marco Rosero Leon, Director de Obras Publicas del GAD Municipal de San Miguel
de los Bancos, se dirige al senor Alcalde y dice “... Pongo a su conocimiento los
disenos y presupuestos de las obras complementarias para la terminacion de la
obra Construccion del Teleférico Turistico de San Miguel de los Bancos, presentado
por el Ing. Marcelo Carrera — Contratista, revisados y aprobados por el Ing. Carlos
Baldeon - Fiscalizador Externo...” indicando ademas que el valor de estos trabajos
complementarios es de USD 45.626,17 mas 12% del IVA; y solicitando la
inclusion en el PAC.

4.- Mediante oficio N° 762-DOPM-2013, de 06 de septiembre de 2013, el Ing.
Marco Rosero Leon, Director de Obras Publicas del GAD Municipal de San Miguel

de los Bancos, se dirige al sefior Alcalde y solicita disponga al procurador Smdf’:‘”“

proceda a la elaboracion de contrato complementario.

5.- Mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 760 vfdel 21 de
octubre de 2013, emitido por la Direccion Financiera del GAD Municipal de San
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PICHINCHA — ECUADOR

Acc structural A’
g1,1 | Aeero Bstructural A36 ke. | 667,7600 4,3000| 2.871,3680
Dobl: C eria cuadrad:
012 Doblado de Tuberia cuadrada . 120,0000 25600|  307.2000
Paneles metalicos galv: en y cresta .
013 aneles metélicos galvalumen y cresta 2 1 44.0000 13.3446 | 1921.6224
02 ESTACION DE LLEGADA: CUBIERTA
02,1 |Acero Estructural A36 ke, | 667,7600 4,3000| 2.871,3680
Daoblado d eria cuadrads
022 oblado de Tuberia cuadrada 0 120,0000 2.5600| 307,200
_imentacic ioon fe=2 ‘m?2. , ,
023 Cimentacion hormigon f'e=210kg/cm 3 23040 328.2876|  756.3746
02.4 Columnas tuberia galvanizada 3 ke, 555 4680 54141 3.007.3322
05 Paneles metilicos galvanizados y cresta . 12.00 13.3446|  160.1352
TORRE 1: SOPORTE METALICO. PARA MANTENIMIENTO DE TRENES
03 DE POLEA
Soporte metilico para mantenimiento
de los trenes de poleas tubos sin costura
031 |SCH 403" ASTMA A 53. ke, 270,96 58373 1.581,6748
04 SISTEMA HIDRAULICO Y SISTEMA MOTOR A DIESEL: SISTEMA DE RESPALDO
04 | Motor emergente u. 1,00] 8§.470,9800| §.470,9800
042 | Bomba hidraulica u. 1,00 2.167,4000| 2.167,4000
043 | Valvula de alivio u 00| 1644500] 1644500
044 regulador de caudal compensada - 1.00 295 0500 1050500
045 |Filtro de succion u. 1,00 82,2250 82,2250
046 | Filtro dererorno u. 00|  141,6800| 1416800
04.7 Tapas para filtros W 2.00 31,6250 63,2500
04.8 Visor de nivel Termometro . 2,00 82,2250 164.4500
049 |Manometros u. 2,00 56,9250 113,850
04.10 | LAnque para aceite u. 2,00 306,3650| 612,730
04.11 | Brida para bomba u. 1,00 131 ,560;0': 131,5600 |
04.12 Tanque base de combustible . 63 2)50@0 '6132,5000
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

PICHINCHA — ECUADOR

de acuerdo al memorandum N° 812-DOPM-2013, de 18 de noviembre de 2013,

suscrito por Director de Obras Publicas, estara a cargo del Ing. Fortunato Morales

- Fiscalizador del GADMSMB.

Clausula Sexta.-CONSTANCIA.-

6.01.-Salvo los trabajos complementarios que hablan las clausulas que preceden,
se mantendran vigentes las demas clausulas estipuladas en el contrato principal
celebrado el 08 de octubre de 2012.

Clausula Séptima: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.-

7.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la Interpretacion o ejecucion
del presente contrato, se estara a lo dispuesto en el contrato principal.

Clausula Octava: ACEPTACION DE LAS PARTES.-

8.01.-Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a
todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Para constancia y en fe de aceptacién, las partes firman en cinco ejemplares el
presente contrato complementario.

M1guel de los Bancos, el 20 de noviembre de 2013.

D E GADM SMB. /':;“"&)NTRATISTA
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