OBR//\: “CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO CONSTRUCCION DEL TELEFERICO
PURISTICO DE SAN MIGUEL DE LO.) BANCOS™.

En la ciudad de San Miguel de los Bancos, a los 20 (h’zzx‘ del mes de Agosto del 2015, suscriben por una parte, el Ing.
Pedro Meding, Director del Departamento de Obras Publicas, “el Arq. Byron Pinto, Director de Planificacion
Tervitorial (¥}, Ia ing. Sonia Barzallo, Directora de Dc rolio Comunitavio, Integrante de la Comision de Recepcion
de Obray, poyotra parte el Ing. Marcelo Carrvera Guerra, portador de la cédula de ciudadania No. 170527766-1, en
catidad de Contratista, con el Onico objeto de suscribir el ACTA DE REC EPCION DEFINITIVA, de la obra
“CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO CONSTRUCCION DEL TELEFERICO TURISTICO DE SAN
MIGUEL m LOS BANCOS”.
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1. RATO DE OBRA.

fa o cludad de San Migu

COMPLEMENTARIO AL CONTRATO CONSTRUCCION DEL TELEFERICO TURISTICO DE SAN
0S5 BANCOS”, entre el Gobierno Autdonomo Descentratizado Municipal del Canton San Migucl d(" los
“otra parte el Ing. Marcele Carvera Guerra, portador de la cédula de ciudadania No. 170527766-1, en
onfratist

L CONTRATO.
compromete para con ¢l Gobicrno Auténomo Descentralizado Municipal de San Miguel de los
v ool “CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO CONSTRUCCION DEL TELEFERICO
I SAN MIGUEL DE LOS BANCOS”, hajo las especificaciones téenicas, planos y oferta que son parte
de este instrumento, ast como los ajustm debidamente sustentados y aprobados por parte de FISCALIZACION y ¢l
Gobicrno Aurdnomo Descentralizado Municipal del Cantdn San Miguel de los ])mmos

DE

1.1.2 UBICACION.

El Contratista se compromete para con el Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de San Miguel de los
Bancos @ realizar la “CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO CONSTRUCCION DEL TELEFERICO
TURISTICO DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS”, en la Provincia Pichincha, Canton San Miguel de los Bancos,
San Miguel de los Bancos, Via al Rio Blanco.

Parroquia

(}Zli DI LA OBRA.
o es de USD § 45.626,17 ddlares norteamericanos, el valor de los trabajos ejecutados asciende

5,17 délaves norteamericanos.

cractual para la ejecucion de los trabajos del con &m o fue de 60 {Sesenta) dias calendario contados a
adelanticipo (13 de-Enero del 20147,

cepcion !~’ro\/1‘\::(m::n, c} Gobierno Autdnomo Descentralizado Municipal de San Miguel
; -14, de foecha 17 de Diciembre del 2014 designa a Ing. Vilma
Territorial, Arq. Rocio Mantuano, Fiscalizadora de Obras, Ing. Sonia Barzallo
, Integrantes de la Comision de Recepceion. ‘

2. CONDICIONES GENERALES DE E[ECUCION.

FORMA DE PAGO,

1 Gobierna Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén San Miguel de los Bancos, con Partida
Prmwp';uﬁ‘m:'in No. 2.3.1.7.5.01.04.30, conforma consta en la Certificacion No. 760 conferida por la Directora
de Octubre de 2013, se entregd al Contratista el 50% (cincuenta por clento}, en calidad de £

Financiera {15 ¢f




anticipo del valor del contrato principal, y el 50% (cincuenta por ciento) restante del monto del contrato con la
presentacion de las planillas de avance de obra.

2.2 PLAZOS.
Ll Contratista, ha cumplido la efecucion de los trabajos dentro del periodo de 60 dias calendarios.

@

Con Oficio S/N, de fecha 14 de Junio del 2013, Fiscalizador externo y Contratista entregan el proyecto de
Obras Complementarias para el Teleférico.

i Oficio N¥ 395-DOPM-2013, de fecha 14 de Junio del 2013, el Director de Obras Pablicas Ing. Marco
Rosero entrega @ la Maxima Autoridad disefios y presupuesto de Obras Complementari
ter

as para la
minacion del Teleférico, presentado por el Contratista y aprobado por el Fiscalizador externo. Solicita
se mutorice lainclusion en el PAC, financiamiento y proceso de contratacién por un monto de $78.375,00
mas VA,

cin N? 598-DOPM-2013, de fecha 06 de Septicmbre del 2013, ¢l Director de Obras Publicas | Ing.
weo Rosero entrega a la Maxima Autoridad disefios y presupuesto de Obras Complementarias para la
inacion del Teleférico, pr tado por el Contratista y aprobadoe por el Fiscalizador externo. Solicita
clusion en el PAC, tinanciamiento y proceso de contratacion por un monto de $45.626,17

“H ANDQOQ N 1532-AlL (‘—G/\DMSIV}B—’IB, de fecha 13 de Septiembre del 2013, la Maxima
oriza la ing ‘,usmn en el PAC y ejecute proceso de contratacion de Obvas Complementariag

cidn entrega

Con Oficio N? PLAN-DBB-036-2013, de fecha 27 de Sey ticmhre del 2013, Planific
requerimiento de materiales y disefos para Obras Comple xn“ma ins del Teleférico.

Con Oficio N® 654-DOPM-2013, de fecha 27 de Septicmbre del 2013, el Dircctor de Obras Pablicas Ing,
Mareo Resero entrega a la Maxima Autoridad disefios y presupuesto de Obras Complementarias para la
terminacion del Teleférico, presentado por el Arq. Dimas Burgos. Solicita se autorice la inclusion en ¢l
FAC, financiamiento y proceso de contratacion por un monto de $46.955,54 mas IVA.

Con Resolucion Administrativa N2 0212-GADMSMB-2013, se reforma el PAC para incluir ¢l proceso
Obras Commlementarias parala terminacion del Teleférico por un monto de $45.626,17 mas VA,

Con OGficio N® 722-DOPM, de fecha 03 de Octubre del 2013, el Director de Obras Piblicas Ing. Marco
Rosero entrega a la l\/m.\.ma Autoridad la certificacién presupuestaria N% 760, solicita se disponga a
auien corresponda continte con el proceso de contratacion.

4-ALC-GADMSMB-13, de fecha 23 de Octubre del 2013, 1a Mdaxime Autoridad

YOPM y certificacion de partida presupuestaria a fin de que se continte con ¢l

o N8 762-DOPM-2013, de fecha 01 de Noviembre del 2013, el Director de Obras Piblicas
1o da Maxima Autoridad el diseno, presupuesto, certificacion presupuestaria para
al Procurador Sindico la elaboracion del (,(mium

co Rosero ent
Obras Complementarias, solicita se dispong
plementario.

MEMORANDO N® 1806-ALC-GADMSMB-13, de fecha 01 de Noviembre del 2013, la Mdxima
ad ;:1(:():1;111‘;‘. Oficio N" 762-DOPM-2013 v documentos de respaldo a fin de que se realice el

trato Complcmentario.

Con MEMORANDUM N2 0368-A)-GADMSMB-13, de fecha 14 de Noviembre de! 2013, Procurador Sindico
solicita compietar documentos habilitantes para la elaboracién del Contrato Compler ncnt;n 10,

SMORANDUM NY 812-DOPM-13, de fecha 18 de Noviembre del 2013, el Divector de Obras Pablicas
Marco Rosero entrega los documentos  habilitantes  para la elaboracion  del  Contrato
mentario. ’ -
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o Complementario firmado el 20 de Noviembre del 20

TORANDUM N2 0410- -AJ-GADMSMB-13, de fecha 12 de Diciembre del 2013, Procurador Sindico
2a ol Contrato Complementario.

HEMORANDUM N2 888-DOPM-13, de fecha 13 de Diciembre del 2013, el Divector de Obras Pablicas
ng. Marco Rosero entrega (()n trato Complementario a Fiscalizacién.

('m: Oficio N? 873-DOPM-GADM, de fecha 13 de Diciembre del 2013, el Director de Obras Piblicas ing.
darco Rosere solicita a la Mdxima Autoridad disponga a Direccién Financiera cancele el anticipo de
ipula el contrato,

aruardo z como o e

a de Inicio firmada el 13 de Enero del 2014,

Con Oficio No. OCTSMB-002, de fecha 18 de Fehrero del 2014, ¢l contratista presenta ln Planilla N 1.

JRANDUM N2 052-DOPM-GADMSMB, de feck

Ing. Marco Rosero solicita a Fiscalizacion la re

a 19 de Febrero del 2014, ¢l Director de Obras
ision y aprobacién de la Planilla N2 1,

icio S/N, de fecha 14 de Marzo del 2014, Contratista solicita la liquidacion y Recepeion Definitiva

Jticio N2 034-00.PP-2014, de fecha 04 de Junio del 2014, el Director de Obras Publicas Ing. Pedro
tna solicita al Contratista actualizar el pedido divigido a la nueva Autoridad.

Con Oficio S/N, de fecha 10 de junio del 2014, Contratista solicita la liquidacion respectiva y Acta Entregs
Recepcion Definitiva del provecto.

Con Oficio N 056-00.PP-2014, de fecha 17 de Junio del 2014, el Director de Obras Pablicas Pedro
Medina invita al Contratista a una inspeccion el 20 de Junio del 2004 previa a la Recepeién dela Ohra,

065-00.PP-2014, de fecha 17 de Junio del 2014, el Director de Obras Piblicas Tng. Pedro
ita a Concejal Patricio Gonzalez a una inspeccion el 20 de Junio del 2014 previa a la Recepcion

Oficio N2 066-00.PP-2014, de fecha 17 de Junio del 2014, el Director de Obras Pdblicas Ing. Pedro
ita a Concejal Salustino Ajila a una inspeccion el 20 de Junio del 2014 previa a la Recepeidn de

W 067-00.PP-2014, de fecha 17 de Junio dei 2014, ¢l Director de Obras Pablicas Ing. Pedro
a Concejal José Montenegro a una inspeccion el 20 de Junio del 2074 previa a la Recepeion

2068-00.PP-2014, de fecha 17 de Junio del 2014, el Director de Obras Pablicas Ing. Pedro
ita a Concejal Patricio Flores a una inspeccién el 20 de Junio del 2014 previa ala Recepeion de

7 068-00.PP-2014, de fecha 17 de Junio de) 2014, el Director de Obras Pabiicas Ing. Pedro
a Concejal Pablo Orozco a una ingpeccion el 20 de funio del 2014 previa a la Recey

e

IRANDUM N¥ 074-00.PP-2014, de fecha 18 de junio det 2014, el Director de Obras Publicas
e(‘}ru Medina invita a Fiscalizacion a una inspeccion o 20 de Junio del 2014 previa a la Recepeion de

N®Q02-FIS-GADMSMB-2014, de fecha 03 de Julio del 2014, Fiscalizacion emite el
SADMSMB-2014, donde solicita con cardcter wrognte el cambio de Paneles
>
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metdlicos galvanizados, ademas completar documentacion para tramitar 1a planilla de liquidacién v
Recepcion Provisional de la Obra,

Oficio

(St

NE093-00.PP-2014, de fecha 04 de Julio del 2014, el Director de Obras Piblicas Ing. Pedro
dina solicita al Contratista absorber las observaciones y requisitos contantes en el INFORMIE N¢ 001-
ADMSMB-2014. ‘

Con Oficio S/N, de fecha 10 de Diciecmbre del 2014, Contratista indica que una vez que ha cumplido con

los requerimientos solicitados, solicita nuevamente la liquidacion respectiva y Acta Entrega Recepeion
9] itiva del proyecto,

ORANDUM N2 SM»()OAIT’ILZ()]A-—/\, de techa 11 de Diciembre del 2014, el Director de Obras
cas Ing. Pedro Medina solicita a la Mdxima Autoridad designar Comision de Recepeion de Obra.

icio S/N, de fecha 16 de Diciembre del 2014, Contratista indica a la Mixima Autoridad que una vey
ha ciamplido con los requerimientos solicitados, solicita nuevamente la liquidacion respectiva v Acta

rega Recepeidn Definitiva del prayecto.

Con Oficio N¢ 007-C-00.PP-2014, de fecha 16 de Enero del 2015, el Director de Obras Pablicas Ing. Pedro
Medina invita al Contratista a una inspeccién el 21 de Enero del 2015 previa ata Recepcion de la Obra.

Con MEMORANDUM, No 030-00.PP-2015, de fecha 19 de Enero del 2015, o] Director de Obras Publicas
lng. Pedro Medina invita a Comision de Recepcion de Obra a una inspeccion el 21 de Enero def 2015
provia ala Recepeion de la Obra.

Con Oficio $/N, de fecha 28 de Enero del 2014, Contratista adjunta copia del crédito del anticipo v Acta
de Inicie.

AORANDUM N 007-FI1S-GADMSM B-2015, de fecha 28 de Enero del 2015, Fiscalizacion emite el
A NS 007-FIS-GADMSMB-2015, donde solicita dar trémite a fa Planilla Unica de Liquidacion y
de Entrega Recepeion Pravisional solicitada porel contratista. ’

on M

faEntrega Recepeién Provisional firmada el 28 de Enero del 2015,

RANDUM pneo 040-A-00.PP-2015, de fecha (72 de Febrero del 2015, ¢l Director de Obras
ixima Autoridad disponga a Direccion Financiera proceda con el pago.

TANDUM N 073-00.9P-201 5, de fecha 06 de Febrero del 2015, el Director de Obras Publicas
para Direccion  Administrativa para que continde con el procedimiento

correspondiente,

ta solicita la Acta Entrega Recepeion Definitiva

Lo Oiicio S/N, de fecha 21 de julio del 2015, el Contrs
del provecto,

TEMORANDUM N 047-F15-GADMSME-2015, de fecha 30 de julio del 2015, Fiscalizacion informa
ista ha cumplido con los plazos y obra, una ver trascurrido el tiempo minimo se dehe
& suseribiv et Acta Entrega Recepcion Definitive.

1 Olicio N2 088-C-00.PP-201 5, de fecha 31 de Julio del 20 15, el Director de Obras Piblicas invita a
Contratista a una inspeccion el 07 de Agosto del 2015 previa a la Recepcion de la Obra.

TORANDUM N2 382-00.PP-20 L5, de fecha 21 de Julio del 2015, el Director de Obras Pablicas

Comision de Recepcidon de Obra a una inspeccion el 07 de Agosto del 2015 previa a la Recepcion

los Bancos, a los 28 dias def mes de Enero del 2015, suscriben por una parte, ol ing.

del Departamento de Obras Pliblicas, Ia Ing, Vilma Agualsaca, Directora de Planificacion

Barzallo, Directora de Desarrollo Comunitario, la Arg, Racio Mantuano, Fiscalizadora de
e N

~ 685/ Fax:2 770 - 014




Obras, | srante de fa Comisiop de Récepeion de Obray, pm otra barte el Ing. Mareelp ¢ arrera Guerrg, ep calidad

de Contratise L ocon el Unico objeto de suscribiv el ACTA 7 DE RECEP (l()N PROVISI()N/\‘ de la obry "CONTRATO

COMPLEMEN FARIO AL ConT RATO CONSTRUC CION DEL TELEFERICO 1 URISTICO DE SAN [\/HGUEL DE LOs
BANCOS”,

delprovecto, ng se ha aplicado multas por mepg,

las diferentes sarantias considerg. 'S enesta cliusula, ol Contratista ha presentado la ga
i  Cumpliniento del Contrato,

‘antia de Buen Uso

3. I!QU}DAF 10N DE PLAZOS.
En el
cale;

viente cuadro so resumen las fechas de inicio y terminacion de ejecucion de 1q obra (total 60 dias
A0 de ejecucion de g obra).

’ / m-“.-;_ﬁ___\.? ............................ T ———— 1
1 PLAZG DIAS I INICIO DE OBRA T RMIN/\F[ON DE OBRA |
CCOA TRACTUAL CALENDARIO [ 13 de Febrero del 209 14 14 de Marzo ¢ del 2014

j 60 D. ( I] 13 de Febrero dei 2014 L de Marzo de) 2014 |

3TLIQUIDAC ION DE VALORES.

Ligui On Feondmica:

e e
;thl(uu}tit Planiliy (nlv:n de
LA,

]

I

PRECIOS,
x(;idmr;mdh el Articulo 131 del Reglamento de 1a LOSNCP, asi comao e corto plazo pura Iy ejecucion
0 los Procesos contratade pormenor cuantiy of contratista renuncia expresamente al pago de
reajuste de pree

cios.

4. LU'\/ PLIMIENTO ’Ji }’I/\/G >.
liclo S/N, de fecha de Julio del 2015 o, el Contratista solicita 1a recepeion definitiva ce ta obra
o L()\!r’{(tﬂ'N A\RKO AL CONTRATG (ON')U(U(UO“*J BEL TrLE RICO 7+ FTURISTICO DE SAN

CEPCION,

"1 encargada ha regl lizado 1a inspeccion fa obra, en hiise Y conocimiento de toda ia

.

!
AEX0s que han formade barte del contrats on ¢ franscurso de Ja ejecucion de 1
constancia de lo siguiente:

e 00 contractua)

vonstancia fisica de 1 oby a, seencuentra en f\‘“ciunamionto.
No se hace ‘xﬂl”’dﬂd uh\mwuon de e caracter téenico.

Deloy expvesado gueda constancia que ¢} Contratista liber alas garantias presentadas por Iy cjecucion de

Tuntos por la transformacion del Canton..
° ! i -



80 peng xmtc deda planilla de liquidacion,
Cualquior vige oculto en g construccion de
contiralista,

la obra, serg unica y exclusivamente re
Para con

Sponsabilidad ey
a d( lo

iCtuado y en confor
W SN iva de Is

rmidad v aceptacion, |
.’(,/n/'('."//:()/)[ SAN

obra: (()/V//\Mf) (’)MP
MIGUEL DE Los BANCOS”

A5 partes se ratifican ¥ firman 1; a0}
LEMENTARIO

Tunidad de g

bresente ACTA Di
AL CONTRA TO CONSTR uccion DEL
cto en lugar v fech

12 indicada.

ok GO.Pp. ¢ ”/\')NSW*I

Ing. Sonia nll/"lﬂ“U

1(}:2/\ D}@%Fv@:“rfﬂ (”()‘4 GA

DMSMB

; g Marcelo Carrera Guerrg
DIRECTOR pt: PLAI\H i(‘AFlON TERR. GADMSMB (£}

CONTRATISTA

\
Arq. Rocio 1 \[\1 tano Tovy
FISCALIZADORA DE OBRAS (OBSE}

RVADORA)

- 011 Juntos por la ¢ ansformacion del Canton,.
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